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Chef de projet Chef de projet
Dates du projet 20 janv. 2025 - 21 févr. 2025

Avancée 0%
Tâches 28
Ressources 4



Nom Date de début Date de fin
Création du dossier VPS 20/01/2025 20/01/2025
Mise en place de l'arborescence des fichiers 20/01/2025 20/01/2025
Mise en place du serveur web (Apache) 20/01/2025 20/01/2025
Installation des outils nécessaires 20/01/2025 20/01/2025
Création du plan de projet & diagramme Gantt 21/01/2025 22/01/2025
Organisation des réunions d'équipe 23/01/2025 23/01/2025
Conception de la maquette du site 23/01/2025 23/01/2025
Création de la charte graphique 24/01/2025 27/01/2025
Développement du header et footer 28/01/2025 29/01/2025
Création du menu de navigation 30/01/2025 30/01/2025
Conception du design des pages (accueil, etc.) 31/01/2025 03/02/2025
Développement de la page d'accueil 04/02/2025 04/02/2025
Développement de la page données 05/02/2025 05/02/2025
Développement de la page contact 06/02/2025 07/02/2025
Développement de la page galerie 10/02/2025 11/02/2025
Développement de la page partenaires 12/02/2025 12/02/2025
Création de la page de crédits 13/02/2025 13/02/2025
Test des pages (validation W3C) 14/02/2025 14/02/2025
Test des formulaires 14/02/2025 14/02/2025
Test de l'upload des images 14/02/2025 14/02/2025
Test de la compatibilité avec les navigateurs 14/02/2025 14/02/2025
Vérification de la conformité aux normes W3C 17/02/2025 17/02/2025
Intégration de la page crédits dans le footer 18/02/2025 18/02/2025
Finalisation des tests de compatibilité 18/02/2025 18/02/2025
Mise en évidence de la page active dans le menu 18/02/2025 18/02/2025
Finalisation de la page partenaires (texte, photos) 19/02/2025 19/02/2025
Préparation des documents de gestion de projet 19/02/2025 19/02/2025
Révision finale et présentation du site 20/02/2025 20/02/2025
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Tâches 2



Nom Rôle par défaut
Chef de projet Chef de projet
Graphiste Graphiste
Responsable marketing Responsable marketing
Développeur web Développeur web
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Ressources 3
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Diagramme de Gantt 4

Nom Date ... Date ... 

Création du dossier VPS 20/01... 20/01... 

Mise en place d... 20/01... 20/01... 

Mise en place d... 20/01... 20/01... 

Installation de... 20/01... 20/01... 

Création du pla... 21/01... 22/01... 

Organisation de... 23/01... 23/01... 

Conception de l... 23/01... 23/01... 

Création de la ... 24/01... 27/01... 

Développement d... 28/01... 29/01... 

Création du men... 30/01... 30/01... 

Conception du d... 31/01... 03/02... 

Développement d... 04/02... 04/02... 

Développement d... 05/02... 05/02... 

Développement d... 06/02... 07/02... 

Développement d... 10/02... 11/02... 

Développement d... 12/02... 12/02... 

Création de la ... 13/02... 13/02... 

Test des pages ... 14/02... 14/02... 

Test des formulaires 14/02... 14/02... 

Test de l'uploa... 14/02... 14/02... 

Test de la comp... 14/02... 14/02... 

Vérification de... 17/02... 17/02... 

Intégration de ... 18/02... 18/02... 

Finalisation de... 18/02... 18/02... 

Mise en évidenc... 18/02... 18/02... 

Finalisation de... 19/02... 19/02... 

Préparation des... 19/02... 19/02... 

Révision finale... 20/02... 20/02... 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Création du dossier VPS 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Mise en place de l'arborescence des fichiers 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Mise en place du serveur web (Apache) 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Installation des outils nécessaires 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Chef de projet},Responsable marketing 

 Création du plan de projet & diagramme Gantt 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Chef de projet} 

 Organisation des réunions d'équipe 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Graphiste} 

 Conception de la maquette du site 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Graphiste} 

 Création de la charte graphique 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Graphiste 

 Développement du header et footer 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Création du menu de navigation 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Graphiste} 

 Conception du design des pages (accueil, etc.) 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Développement de la page d'accueil 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Développement de la page données 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Développement de la page contact 

 [ 2 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Graphiste 

 Développement de la page galerie 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Chef de projet 

 Développement de la page partenaires 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Création de la page de crédits 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Chef de projet 

 Test des pages (validation W3C) 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Test des formulaires 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Test de l'upload des images 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Chef de projet 

 Test de la compatibilité avec les navigateurs 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Vérification de la conformité aux normes W3C 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web},Responsable marketing 

 Intégration de la page crédits dans le footer 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Finalisation des tests de compatibilité 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Développeur web} 

 Mise en évidence de la page active dans le menu 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Chef de projet},Responsable marketing 

 Finalisation de la page partenaires (texte, photos) 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Chef de projet} 

 Préparation des documents de gestion de projet 

 [ 1 Jour(s) ] 
 {Chef de projet},Graphiste,Responsable marketing,Développeur web 

 Révision finale et présentation du site 

janvier 2025 février 2025
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Diagramme des Ressources 5

Nom Rôle par défaut

Chef de projet Chef de projet

Création du plan de proj...

Organisation des réunio...

Développement de la pa...

Test des pages (validatio...

Test de la compatibilité a...

Finalisation de la page p...

Préparation des docume...

Révision finale et présen...

Graphiste Graphiste

Conception de la maque...

Création de la charte gra...

Développement du head...

Conception du design d...

Développement de la pa...

Révision finale et présen...

Responsable marketing Responsable ...
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