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Développement du Site Web 

HunterXHunter 

 

1 - Introduction 
Ce document détaille l'organisation, la gestion et le suivi du projet de création du site web 
HunterXHunter, commandité par WebProject. L'objectif est de concevoir un site web 
complet et fonctionnel, en intégrant différentes sections essentielles, y compris une page 
"Partenaires". 

2 - Objectifs du Projet 
- Concevoir un site web moderne et responsive. 
- Assurer une navigation intuitive et un design attractif. 
- Développer plusieurs pages fonctionnelles : Accueil, Données, Galerie, 

Contact, Partenaires. 
- Respecter la charte graphique et les exigences techniques. 
- Livrer le projet dans les délais impartis. 

3 - Décomposition des Livrables (WBS - Work 
Breakdown Structure) 

3.1. Livrables 

- Site web complet avec toutes les pages requises. 
- Une navigation fluide et intuitive. 
- Une compatibilité multi-supports (desktop, tablette, mobile). 
- Validation par le chef de projet et tests fonctionnels. 

3.2. Découpage en Tâches 
 
 
 
 
 



N° Tâche Responsable Début Fin 

1 Création du 
dossier VPS 

Développeur 20/01/2025 20/01/2025 

2 Mise en place 
du serveur web 

Développeur 20/01/2025 20/01/2025 

3 Conception de 
la maquette 

Graphiste 23/01/2025 23/01/2025 

4 Développement 
du 
header/footer 

Développeur 28/01/2025 29/01/2025 

5 Développement 
des pages 
principales 

Développeur 04/02/2025 13/02/2025 

6 Développement 
de la page 
partenaires 

Développeur 12/02/2025 12/02/2025 

7 Finalisation 
(test, validation) 

Toute l’équipe 19/02/2025 20/02/2025 

 

4 - Outil d’Ordonnancement : Diagramme de Gantt 
- Période du projet : 20 janvier 2025 – 21 février 2025 
- Tâches planifiées : 28 tâches principales 
- Avancement : Suivi hebdomadaire 

5 - Analyse des Risques 

5.1. Identification des Risques 
 

Type de risque Description Probabilité Impact Score (Pxl) 

Retard de 
planning 

Problème 
technique ou 
humain 

Elevé (4) Moyen (3) 12 

Mauvaise 
intégration 
graphique 

Incohérence 
avec la charte 

Moyenne (3) Moyen (3) 9 

Manque de 
ressources 

Indisponibilité 
d’un membre 
clé 

Faible (2) Elevé (4) 8 



Problèmes 
techniques 
imprévus 

Bugs ou 
incompatibilités 
avec certains 
navigateurs 

Moyenne (3) Elevé (4) 12 

Non-validation 
du client 

Désaccord sur 
le rendu final 

Moyenne (3) Elevé (4)  12 

Cyberattaques 
ou pannes de 
serveur 

Risque de 
hacking ou 
d’interruptions 

Faible (2) Très élevé (5) 10 

Manque de 
compatibilité 
mobile 

Site non 
optimisé pour 
tablettes et 
smartphones 

Moyenne (3) Elevé (4) 12 

Erreurs dans la 
base de 
données 

Problème de 
stockage et de 
récupération 
des données 

Moyenne (3) Très élevé (5) 15 

Charge serveur 
excessive 

Site lent en 
raison d’une 
mauvaise 
optimisation 

Moyenne (3) Elevé (4) 12 

Difficulté à 
référencer le 
site (SEO) 

Problèmes pour 
apparaître dans 
les moteurs de 
recherches 

Moyenne (3) Moyen (3) 9 

 

5.2. Stratégie de Mitigation 

- Retard de planning → Mise en place d’un suivi hebdomadaire. 
- Mauvaise intégration graphique → Validation régulière avec le client. 
- Manque de ressources → Plan de secours pour redéfinir les rôles en cas 

d’absence. 
- Problèmes techniques imprévus → Tests systématiques avant chaque étape 

critique. 
- Non-validation du client → Présentation des maquettes avant le développement. 
- Cyberattaques ou pannes serveur → Mise en place de sauvegardes régulières. 
- Manque de compatibilité mobile → Tests sur différents appareils avant la mise en 

ligne. 
- Erreurs dans la base de données → Vérification des requêtes SQL et mise en 

place de sauvegardes. 
- Charge serveur excessive → Optimisation du code et utilisation d’un CDN. 
- Difficulté à référencer le site (SEO) → Respect des bonnes pratiques SEO dès le 

développement. 

 



6 - Communication et Collaboration 
 

Communication Fréquence Outils 

Réunions internes Hebdomadaire Google Meet, Discord, Slack 

Suivi d'avancement Quotidien Trello, Jira 

Rapport au client  Bi-mensuel E-mail, Rapport PDF 

Présentation final 20/02/2025 Présentiel, réunion en ligne 

 

7 - Conclusion 
Une planification rigoureuse, une gestion proactive des risques et une communication fluide 
assureront la réussite du projet, avec une livraison prévue au 31 janvier 2025 et une 
validation finale le 20 février 2025. 
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